УТВЕРЖДЕНО
от _____приказ №_____

План введения ФГОС -2021

в МБОУ НОШ №7 г. Амурска Амурского муниципального района

Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Привести материально-технические ресурсы в соответствии с ФГОС -2021	2021-2026 годы	Директор	Отчёт
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021-май 2022года	Заместитель директора по УВР	Отчёт
Направить учителей работающих в 1-х классах на повышение квалификации	Январь-август 2022 года	Директор	Документы о повышении квалификации
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС -2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС-2021	Октябрь	Директор	Приказ
Создание рабочей группы по апробации примерных рабочих	Октябрь	Директор	Приказ

программ НОО по математике и окружающему миру			
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Актуализировать программу развития школы в соответствии с требованиями ФГОС 2021	Декабрь - май 2022 года	Директор	Обновлённая программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов на предмет соответствия требованиям ФГОС 2021 и внесения изменений	Апрель-август 2022 года	Заместитель директора по УВР	Изменённые или новые локальные нормативные акты
Подготовить проекты новых ООП	Апрель 2022года	Рабочая группа	Проект ООП
Планируемые результаты освоения обучающимися	Январь 2022года	Рабочая группа	Проект Целевого раздела ООП
Анализ необходимости доработки программы формирования УУД, включая вопросы финансовой грамотности и иные изменения во ФГОС	Февраль 2022 года	Рабочая группа	Проект Содержательного раздела ООП
Корректировака программы Воспитания	Март 2022 года	Рабочая группа	Проект Содержательного раздела ООП
Составление Организационного раздела программы	Апрель 2022 года		Проект Организационного раздела ООП
Подготовить проекты новых рабочих программ	Май 2022 года	МО учителей начальных классов	Проект примерных программ
Разработать проект новой программы воспитания и	Апрель 2022 года	Заместитель директора по	Проект программы воспитания и календарного плана воспитательной программы

календарного плана воспитательной работы		ВР	
Подготовить проекты курсов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС-2021	Май 2022года	Заместитель директора по ВР	Проекты новых курсов
Методические мероприятия			
Педагогический совет «Изменения и введение ФГОС НОО-2021» .	Декабрь 2021года	Рабочая группа	Педагогический совет Протокол педагогического совета
Апробация примерных рабочих программ по математике 1-4 класс, окружающий мир 1-4 класс	Октябрь 2021- апрель 2022 года	Рабочая группа по апробации	Заполнение дневников наблюдения онлайн https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejB-jgv2Q6fiKvxCJMq_FddsAp8PT9rynT6Uz6zizDVU_5SQ/viewform
Подготовка отчёта по апробации Примерных программ НОО	Декабрь 2021год Апрель 2022год	Заместитель директора по УВР	Заполнение технического задания
Заседания МО учителей начальной школы: Какие изменения в работу школы вносят новые ФГОС- 2021. Требования к рабочим программам. Требования к результатам освоение ООП. Рассмотреть программу УУД	Ноябрь Декабрь 2021 года Февраль Март 2022 года	Руководитель МО	Протокол

Разработка учебных планов НОО	Февраль 2022	Заместитель директора по УВР	Учебные планы
Разработка учебных планов по внеурочной деятельности	Февраль 2022	Заместитель директора по ВР	Учебные планы
Семинар « Обновление примерных программ по ФГОС НОО»	Апрель 2022 года	Рабочая группа по апробации	Семинар
Заседания творческой группы по апробации примерных рабочих программ:			
Рассмотрение рекомендаций по апробации	Октябрь 2021год	Рабочая группа по апробации	Протокол.
Рассмотрение вопросов по апробации примерных рабочих программ. Рассмотрение технологии заполнения дневника наблюдения	Октябрь 2021год	Рабочая группа по апробации	Протокол. https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm
Семинар «Обновление содержания общего образования» для участников апробации Примерных рабочих программ НОО и ООО	Октябрь 2021 год	Рабочая группа по апробации	Протокол. https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm
Семинар «Обновление содержания общего образования» для участников апробации Примерных рабочих программ по русскому языку начального	Ноябрь 2021 год	Рабочая группа по апробации	Протокол. https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm

общего образования			
Семинар по вопросам содержания примерных рабочих программ по математике	Декабрь 2021 год	Рабочая группа по апробации	Протокол. https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm
Семинар по вопросам содержания примерных рабочих программ по окружающему миру	Январь 2022 год	Рабочая группа по апробации	Протокол.
Просветительская работа.			
Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Ежегодно с 2022 года	Классные руководители	Протокол родительского собрания
Разместить н на сайте в подразделе «Инновационная деятельность» план работы по апробации	Октябрь 2021	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить н на сайте в подразделе «Образовательные стандарты» ФГОС НОО, приказ о введении ФГОС-2021, план работы по введению ФГОС -2021	Октябрь 2021	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить в разделе «Образование» ООП ННО МБОУ НОШ №7, рабочие программы по предметам	В течении 10 дней после утверждения	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте